

Согласовано:
ООО «РусПромГаз»



Епанешников П.Н.

Согласовано:

ООО ЖилСервис-плюс



М.П.

График работ на техническое диагностирование ВДГО.

№ п/п	Адрес объекта	Количество квартир	Дата выполнения
1.	Ивановская обл. п. Савино, ул. Фабричная, дом 3	16	17.04.2023
2.	Ивановская обл. п. Савино, ул. Кирова дом 6	14	17.04.2023
3.	Ивановская обл. с. Архиповка, ул. Советская, дом 11	34	17.04.2023
4.	Ивановская обл. с. Архиповка, ул. Ленина, дом 4	53	17.04.2023
5.	Ивановская обл. с. Архиповка, пер. Аптечный, дом 3	21	17.04.2023
6.	Ивановская обл. с. Архиповка, ул. Кирова, дом 1	89	18.04.2023
7.	Ивановская обл. с. Архиповка, ул. Ленина, дом 7	8	18.04.2023
8.	Ивановская обл. с. Архиповка, пер. Аптечный, дом 2	12	18.04.2023
9.	Ивановская обл. с. Архиповка, ул. Кочетова, дом 14	8	18.04.2023